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Title: The construction of the house in Dugo Selo 
Author: Josip Begčević 
Mentor: Mirna Amadori, dipl. ing. građ. 
 
This final work handled the process of building my family house in Dugo Selo. Data acquired to 
write the final paper was taken from the main architectural project. In the final work the 
emphasis is on the calculations that are needed to make construction organization of the project. 
This paper described in detail: technical description of the building, the site plan showing all the 
temporary facilities, the total cost of construction work and the schedule performance is shown 
graphically. The paper explained the development of estimated cost, calculation of prices per 
unit and the calculation of the duration of activities. 
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1. Uvod  
 
Organiziranje procesa građenja naziva se organizacija građenja. Projektom organizacije 
građenja usmjerava se skup aktivnosti po lokaciji i vremenu. Pojam organizacije izveden je iz grče 
riječi organon što doslovno znači oruđe ili sprava. Organizacija građeviskih procesa se bitno 
razlikuje od organizacije prizvodnje u tvornicama. Graditelj se pri građenju ovisan u utjecaju 
lokacije te klimatskih uvijeta. Samim time se u procesu izgradnje pojavljuju razne neizvjesnosti, 
rizici, promjene projekta, te načina izvođenja. Što zahtjeva posebnu fleksibilnost u organizaciji 
izvođenja. Graditeljstvo je jedna od prvih grana ljudske djelatnosti kojom su se ljudi bavili, već 
tada koristeći organizirano izvođenje radova (piramide, arene, hramovi, sustavi za 
navodnjavanje,...). Ciljeve koje planiramo ostvaritit organizacijom građenja; određuju naručitelj, 
izvođač i okolina. Projekt organizacije građenja je projekt kako organizirati i provesti gradnju neke 
građevine. Definira nam točan broj radnika po kvalifikaciji, vremenski rok građenja, izračun 
jediničnih cijena za pojedine građevinske radove, izradu plana trošenja novca, te izradu plana 
primanja novca od investitora. Radi ga izvođač jer raspolaže sa svim podatcima potrebnim za 
izradu (raspoloživa mehanizacija, odabir tehnologije izvođenja, količine radova, lokalni uvijeti, 
raspoloživa radna snaga). 
Projekt organizacije građenja predstavlja idejni rad koji izrađuju specijalizirani visoko stručni 
kadrovi izvoditelja. U fazi projektiranja mora se osigurati dovoljno vremena za izradu tehničke 
dokumentacije, a smišljeno ulaganje povećanje kvalitete ove dokumentacije donosi opravdane 
uštede ukupnih troškova za realizaciju objekta. Projekt organizacije građenja objekta je potreban 








Izrada projekta organizacije građenja je složen zadatak te je stoga i potrebno izradu tog projekta 
izvesti sustavno i metodološki. Postoje devet koraka u postupku izrade projekta organizacije 
građenja, a to su: 
1. Određivanje ciljeva 
2. Sinteza svih sustava za riješavanje problema 
3. Prikupljanje i analiza svih podataka 
4. Formulacija problema 
5. Određivanje kriterija za izbor riješenja 
6. Navesti sve varijante riješenja 
7. Analiza svake varijante 
8. Odabir najoptimalnijeg riješenja 
9. Implementacija ili provedba 
 
U ovom radu raditi ću projekt organizacije gradnje na gradnji obiteljske kuće u Dugom Selu. 
Potrebne podloge za izradu projekta organizacije građenja su mi ustupili u tvrtci za projektiranje i 
nadzor GRIM d.o.o. iz Sesveta. Projekt je izradio Goran Obranović dipl. ing. arh., objekt će se 
graditi na čestici 4138/1 u katastarskoj općini Hruščica. Izraditi ću izračun količine pojedinih 
građevinskih radova, prema vrstama radova. Nakon toga potrebno je izračunati jedinične cijene 
svake pojedine vrste radova, obuhvaćeni su svi troškoji koji nastaju prilikom izvođenja određenog 
rada. Za izračun jeiničenih cijena koristio sam „normativ za građevinske radove“. Dokaznicu 
mjera i analizu jediničnih cijena ću koristiti za izradu troškovnika, iz kojeg ću dobiti okvirnu cijenu 
koštanja objekta, te cijenu koštanja objekta prema m2 . Nakon toga slijedi izračun vremana trajanja 




1. Tehnički opis 
 
1.1.  Općenito 
Ovaj glavni projekt izrađen je s ciljem ishođenja Građevinske dozvole za gradnju nove 
stambene građevine, na k.č.br. 4137/1 k.o. Hruščica, u ulici Posavska ulica, 10361 Sesvetski 
Kraljevec. Stambena građevina sastoji se od jedne stambene jedinice koja se proteže kroz etaže 
prizemlja, 1.kata i potkrovlja. Predmetna stambena zgrada ima ukupnu bruto površinu od 117,59 
m2. Predmetna stambena zgrada prema članku 4, Zakona o gradnji ( NN 153/13) razvrstana je u 4. 
skupinu građevina za koju se utvrđuju samo uvjeti priključenja, a ne utvrđuju se drugi posebni 
uvjeti. Posebni uvjeti priključenja za priključak zgrade na javnu uličnu mrežu vodovoda, NN 
uličnu mrežu električne struje ishođeni su od javnih nadležnih poduzeća i daju se kao privitak 
zahtjevu za izdavanje Građevinske dozvole. Prema članku 72, Zakona o gradnji (NN153/13) 
glavni projekt za zgradu razvrstanu u 4. Skupinu građevina sadrži samo arhitektonski, građevinski 
i geodetski projekt na temelju čega se izdaje građevinska dozvola, a bez projekata instalacija, što 
je ovdje slučaj. Pristup predmetnoj parceli odnosno građevini je s javne prometne površine, 
Posavske ulice, na sjeveroistočnoj strani parcele. S javne prometne površine osiguran je kolni i 
pješački pristup stambenoj građevini. Predmetna parcela k.č.br. 4137/1 k.o. Hruščica ima ukupnu 
površinu od 521 m2, i cijelom površinom nalazi se u građevinskoj zoni stambene namjene, a prema 
Generalnom urbanističkom planu. 
  
Oblik i veličina parcele 
Predmetna parcela k.č.br. 4137/1 k.o. Hruščica ukupne je površine od 521 m2. Prema 
prostornom planomu uređenja Općine Rugvica za izgradnju slobodnostojećih građevina 
minimalna površina građevne čestice iznosi 540 m². Minimalna širina građevne čestice na 
građevinskoj liniji iznosi 18 m. Iznimno, dopušta se interpolacija i gradnja stambenih i stambeno-
poslovnih građevina u izgrađenim dijelovima naselja, na već formiranim građevnim česticama, 
čija je površina manja od navedene u prethodnom stavku ali ne manja od 400 m² za izgradnju 






Na predmetnoj parceli planira se izgradnja samostojeće stambene građevine sa jednom 
stambenom jedinicom koja se svojim sadržajem proteže kroz etaže prizemlja i 1.kata. 
 
Veličina i povšina građevine: 
 
Predmetna stambena građevina je katnosti prizemlje + 1.kat . 
Tlocrtna površina pod objektom ( tlocrtna izgrađenost na parceli )  je 83,14 m2. 
Ukupna građevinska bruto površina predmetne stambene građevine iznosi 117,59 m2  
 
      
P parcele = 521,00 m
2
P objekta - tlocrt = 83,14 m
2
P objekta - ukupno = 117,59 m
2
izgrađenost=  P objekta - tlocrt  / P parcele = 0,1596 15,96%
 
Tablica 2.1.1. Tablica sa izračunom izgrađenosti i iskoristivosti 
 
 
Smještaj građevine na parceli: 
 
Predmetna stambena građevina je samostojeća smještena centralno u odnosu na parcelu. 
Stambena građevina odmaknuta je 5,0 m od sjeveroistočne međe ( ulična ), u kontinuiranom 
građevinskom pravcu, 3,02m od jugoistočne međe, te 4,55 m od sjeverozapadne međe. 




Predmetna stambena građevina je tlocrtno razvedenog pravokutnog oblika dimenzija 
8,00X8,40 plus terase  na jugoistočnom dijelu dimenzija 3,15×4,15 m. Stambena građevina 
sastoji se od jedne stambene jedinice kroz dvije etaže. Krov je dvostrešan, nagiba krovnih ploha 
od 32°. Pokrov krova je od glinenog crijepa. Visina vijenca na najnižem dijelu od uređenog 
terena uz pročelje građevine iznosi 5,51 m. Ukupna visina građevine na najnepovoljnijem 






Uređenje parcele sastoji se od zelenila koje prekriva 64,35% parcele što iznosi 335,25m2. Na 
ostalom dijelu terena izvodit će se prilazi objektu popločeni betonskom galanterijom. 
 
Promet u mirovanju 
Predmetna stambena građevina sastoji se od jedne (1) stambene jedinice. Parkiranje vozila je 
osigurano na parceli. Ukupan broj ostvarenih parkirnih mjesta na predmetnoj parceli je dva (2) 
parkirna mjesta. 
 
Ukupno stambenih jedinica u građevini 1
Kriterij za PGM ( 1 PGM/1 stan ) 1
Ukupno potrebno parkirnih mjesta 1
Ukupan broj ostvarenih parkirnih mjesta 2
 
Tablica 2.1.2. Potreban broj parkirnih mjesta 
 
Promet 
Pristup predmetnoj parceli je direktno s javne prometnice na sjeveroistočnoj  strani parcele sa 
Posavske ulice. S javne prometnice ostvaruje se kolni i pješački prilaz. Pješački ulaz u zgradu je 
na sjeveroistočnom pročelju građevine. 
 
      Infrastruktura 
Infrastrukturni priključci (vodovod, NN mreža električne energije, telefon) nalaze se u koridoru 
javne prometne površine. Građevina će se priključiti na uličnu vodovodnu mrežu, električnu NN 
mrežu, telefonsku mrežu prema posebnim uvjetima tih poduzeća.  Predviđa se priključna snaga 
priključka električne struje od 5,75 kW za stambenu zgradu. Zagrijavanje prostorija predviđa se 
kaminom koji je smješten u prizemlju. Za odvodnju sanitarne otpadne vode izvodi se 
vodonepropusna sabirna jama na vlastitoj građevnoj čestici. Izvodi se prema tipskom projektu 








Predmetna stambena građevina koncipirana je tako da se sastoji od etaža prizemlja i kata te sadrži 
ukupno jednu (1) stambenu jedinicu. Etaža prizemlja sastoji se od natkrivenog ulaza, hodnika, 
kupaonice, izbe, kuhinje, dnevnog boravka, blagovaone te stubišta kao komunikacija između 
etaža. Etaža kata sastoji se od stubišta, hodnika, kupaonice, tri sobe te balkona. 
 
etaža površina [m2] koef. ukupno [m2]
zatvoreni dio 61,93 1,00 61,93
nenatkrivena terasa 12,86 0,25 3,22
vanjsko stubište 1,15 0,75 0,86
nat. ulaz-lođa 7,20 0,75 5,40
UKUPNO 83,14 71,41
KAT
zatvoreni dio iznad 2.0m visine 44,21 1,00 44,21






Tablica 2.1.3. Bruto površine građevine 
 
etaža:
broj prostorija površina [m2] koef. ukupno [m2]
1. natkriveni ulaz 2,29 0,75 1,72
2. hodnik 4,35 1,00 4,35
3. kupaonica 4,46 1,00 4,46
4. izba + stubište 5,43 1,00 5,43
5. kuhinja 8,94 1,00 8,94
6. blagovaona 7,53 1,00 7,53
7. nenatkrivena terasa 13,07 0,25 3,27
8. dnevni boravak 18,86 1,00 18,86
UKUPNO PRIZEMLJE 64,93 54,56
etaža:
broj prostorija površina [m2] koef. ukupno [m2]
1. stubište 5,43 1,00 5,43
2. hodnik 2,95 1,00 2,95
3. kupaonica 5,42 1,00 5,42
4. soba 15,48 1,00 15,48
5. soba 9,75 1,00 9,75
6. soba 7,83 1,00 7,83
12. balkon 7,80 0,25 1,95





Tablica 2.1.4. Neto površine građevine 
6
  
Završna obrada konstrukcije 
Sve podne obloge unutar predmetne građevine izvest će se prema zahtjevima namjene 
prostorija. Finalne podne obloge izvest će se od keramičkih protukliznih pločica, parketa ili 
protukliznog kamena u određenim prostorijama građevine. Svi stropovi i zidovi žbukaju se  u 
produžnom cementnom mortom. Završna obrada zidova i stropova izvodi se gletanjem i ličenjem 
disperzivnim bojama prema zahtjevima investitora. 
 
Veličina i visina prostorija 
Veličina prostorija unutar predmetne građevine projektirane su ovisno o namjeni prostorija i u 
skladu s time određene su dimenzije i površine istih. Tlocrtna površina svih prostorija unutar 
građevine veća je od minimalno potrebnih dimenzija i osigurava normalno i nesmetano korištenje 
prostora u smislu potrebnih količina volumena zraka kao i provjetravanja putem prozorski otvora 
na fasadi i ventilacionih kanala u kuhinji i kupaonicama.  Minimalna svijetla visina u etažama 
prizemlja i kata iznosi 2,60 m, te 1,47 do 2,60 m u etaži kata. 
 
1.2.  Zaštita na radu gledano sa stajališta organizacije građenja 
  Prema Zakonu o zaštiti na radu svaki poslodavac dužan je provoditi zaštitu na radu na 
gradilištu, radi zaštite života i zdravlja svojih zaposlenika.  
 Ako više poslodavaca radi na zajedničkom gradilištu, svaki od njih dužan je provoditi 
zaštitu na radu, radi zaštite svojih zaposlenika te organizirati rad te osigurati izvođenje radova tako 
da njegovi zaposlenici pri izvođenju radova ne ugrožavaju sigurnost i zdravlje zaposlenika drugih 
poslodavaca. Ako se izvođenje radova zbog prirode procesa ne može organizirati u skladu s gore 
navedenim, poslodavci su dužni poslove obavljati naizmjenično prema postignutom sporazumu. 
Voditelj građenja dužan je s voditeljima radova ostalih izvoditelja usklađivati zaštitu na radu u 
skladu s gore navedenim. Pravilnikom o sadržaju plana uređenja privremenih zajedničkih 
gradilišta propisano je da svaki izvođač mora izraditi svoj plan uređenja gradilišta, te ga mora 
dostaviti glavnom izvođaču radova. Kooperanti moraju svoj plan uskladiti s planom uređenja 
gradilišta glavnog izvođača, jer glavni izvođač radova osigurava korištenje privremenih 
električnih instalacija, skela, strojeva, transportnih sredstava i privremenih prometnica.  
1.2.1.  Na gradilištu će se za potrebe izvođenja pojedinih vrsta radova, a ovisno o prizvodnom 




• Autopumpa za beton 
• Automiješalica za beton 
• Kamion 
• Miješalica za mort 
• Ručne motorne pile 
• Vibrator betona 
• Bager 
• Rovokopač – utovarivač 
 
1.2.2. Popis materijala koji će se koristiti pri izgradnji objekta: 
 
• Pijesak 
• Agregati raznih frakcija 
• Cement  
• Beton 
• Hidratizirano vapno 
• Drvena građa 
• Armaturne šipke 
• Armaturne mreže 
• Kombi ploče 
• Ekspandirani polistiren – EPS 
• Ekstrudirani polistiren – XPS 








1.3. Odabir tehnologije izvođenja radova 
1.3.1. Zemljani radovi 
Zemljani radovi započinju čišćenjem terena od raslinja, smeća, ograda i sl. Zatim će se 
skidati humus buldozerom u debljini od cca 20 cm. Humus će se istim buldozerom odmah izgurati 
na gradilišnu deponiju gdje će ostati deponiran do daljnjega. Nakon toga slijedi strojni iskop 
građevinskog rova. Zemlja iz iskopa se deponira na gradilištu, jer će se nakon završetka iskoristiti 
za zatrpavanje temelja i uređenje budućih zelenih površina. Ova faza iskopa završava grubim 
planiranjem dna iskopa. Višak zemlje iz iskopa kamionima će se odvesti na gradsku deponiju. 
Nakon toga slijedi strojni i ručni iskop trakastih temelja objekta u zemlji III. kategorije. 
Dubina iskopa je cca 100 cm od razine širokog iskopa, a širina iskopa je do 40 cm. Zemlja se 
utovaruje na kamion i prevozi na gradilišnu deponiju. Dno građevnog rova nabija se vibro 
nabijačima. 
1.3.2.  Tesarski radovi 
Betonski i armiranobetonski elementi izrađuju u “DOKA” oplatama. Oplatni sistemi se 
kamionima dovoze na gradilišnu deponiju. Oplata se do mjesta ugradnje transportira ručno. 
Nakon ugradnje i stvrdnjavanja betona, oplata se demontira i čisti, te se transportira na novo mjesto 
za izvedbu slijedećeg betonskog ili armiranobetonskog elementa. Tu se ponovo montira i nakon 
zastoja u toku kojeg se beton ugradi i stvrdne, demontira. Montažne oplatne sisteme treba 
premazivati zaštitnim premazima radi lakše demontaže oplate i lijepšeg izgleda betonskog 
elementa. Kod izrade fasade koristimo cijevnu fasadnu skelu. Pošto su izvedeni svi betonski i 
armiranobetonski elementi, demontirana oplata se čisti i transportira na deponiju. 
1.3.3. Armirački radovi 
Sva armatura se priprema, ispravlja, čisti, siječe i savija u centralnoj armiračnici. Potom se  
kamionima doprema na gradilišnu deponiju gdje se sortira i sklapa ako je potrebno tj. praktično ( 
stupovi, grede... ). Nakon toga armatura se toranjskom dizalicom, strojem ili ručno transportira na 
objekt i ugrađuje se u unaprijed izrađenu oplatu ili se samo postavlja, a oplata dolazi nakon njezine 
postave ( kod AB stupova). Tako postavljena armatura se konačno sklapa i veže u cjelinu, te nakon 
pregleda nadzornog inženjera i kompletnog sklapanja i provjere oplate zalijeva betonom. 
9
  
1.3.4. Betonski i armiranobetnoski radovi 
Iz centralnog pogona tj. betonare se na gradilište doprema beton u automješalicama. Tako 
dopremljen beton se ugrađuje ili direktno iz miksera ili pomoću betonske pumpe u izrađenu oplatu 
betonskih i armiranobetonskih elemenata. Potrebno je od svake betonaže uzeti uzorak betona i 
napraviti “kocku” radi kontrole kvalitete betona. Beton treba ugrađivati isključivo strojno, a ručna 
ugradnja dozvoljena je samo za male količine betona u konstrukcijama malog i složenog presjeka. 
Prvo se betoniraju trakasti temelji i temeljne ploče, zatim betonske podloge prizemlja, AB stupovi 
i zidovi. Potom se betoniraju AB grede, serklaži i ploče. Slijede stepenice i nastavak betoniranja 
stupova, zidova, greda i ploča na slijedećim etažama. Na kraju se betonira AB ploča prizemlja. 
Nakon svake betonaže beton se njeguje zaljevanjem ( osobito u ljetnim mjesecima ). Prilikom 
ugradnje betona u oplatu obavezno se koristi pervibrator, kojim rukuje iskusan radnik, zbog 
opasnosti od popuštanja oplate uslijed nestručnog rukovanja. 
1.3.5.  Zidarski radovi 
Na gradilište se dovoze se pijesak, cement, vapno i opeka. Voda se pribavlja iz privremenog 
priključka na gradski vodovod. Potrebni materijal se transportira kranom, japanerom ili ručno do 
mješalice, gdje se izrađuje mort. Zidovi se zidaju produžnim  mortom 1:2:6. Izrađeni mort se 
transportira toranjskom dizalicom na objekt. Na objektu ga pretovarujemo i japanerom 
transportiramo do mjesta ugradnje. Do istog mjesta izrade zida opeka se transportira kranom i 
japanerom ili se prenosi ručnim kolicima. Slijedi zidanje vanjskih i unutrašnjih pregradnih zidova 
sačastom blok opekom. 
1.3.6. Izolaterski radovi 
Hidroizolacije se izvode proizvodima “KATRAN d.d.” Zagreb, a toplinske i zvučne izolacije 
proizvodima “VARPING d.o.o.”, “TERMIKA d.d.” i “AUSTROTHERM”. Hidroizolacije se 
izvode bitumenskim trakama.  Sav materijal dovozi se na gradilište kamionom i tamo se skladišti 








2. Izrada troškovnika građevinskih radova 
 
Troškovnik je popis radova koji se sastoji od detaljnog opisa stavaka, jedinicom mjere, 
količinom jediničnom cijenom. Izrađuje se prema vrsti radova. 
Sve nejasno definirane stavke kasnije u procesu izvođenja mogu dovesti do nesuglasica između 
investitora i izvođača.  
2.1. Izračun količine građevisnkih radova 
Izračun količina građevinskih radova čini osnovu za planiranje i upravljanje građenjem. Izračun 
količine građevinskih radova čini opis radova i količine neophodne za građenje objekta. U 
izračunu količine radova (dokaznica mjera) količine su izražene u m, m2, m3 ili u komadima.  
Za svaku stavku je dodana skica sa točnim dimenzijama elementa koji je opisan stavkom. 
Na osnovu proračunatih količina radova ugovara se izgradnja objekta, planiraja tehnologija i 
vrijeme izvođenja, te slijedi izračun jediničnih cijena pojedine vrste radova, te izrada troškovnika. 
U nastavku slijedi izračun troškovnika za građevinske radove stambene građevine gabarita  
8,00x8,50m. Iz priručnika za norme izvadio norme rada, što je prikazano tabelarno u sljedećoj 
točci ovog rada. 
Troškovnik je podjeljen prema vrsti radova na: 
• zemljane radove 
• betonske radove 
• armiranobetnoske radove 
• tesarske radove  




R.B.S OPIS STAVKE JED UKUPNO
1.00
Čišćenje i priprema terena
Površina parcele iz geodetskih podloga
Skidanje humusa buldozerom na površini koju smo 
prethodno očistili, u sloju od 20 cm. Sa transportom na 
daljinu od 10 m. 1m oko gabarit objekta.
127,76*0,20=





R.B.S OPIS STAVKE JED UKUPNO
Zatrpavanje trakastih temelja i temelja samaca, strojno 
sa zemljom III kategorije u debljini od 45cm
(3,75*2,75+4,35*3,91+4,35*3,49+2,58*0,95+ 
5,73*2,43)*0,45=































Razastiranje, planiranje i nabijanje tamponskog sloja 
šljunka.








R.B.S OPIS STAVKE JED UKUPNO
2.00




Dovoz gotovog betona i betoniranje nadtemeljnog zida. U 
dvostranoj glatkoj oplati, betonom c20/25.
(2,75*2+4,15*2)*0,8*0,2+(4,95+7,80+5,75+4,36+0,7+2,86+7,6
0)*0,8*0,3+(2,98*2+0,95*2)*0,65*0,2
Dovoz gotovog betona betona i betoniranje nadtemeljne ploče 
d=15cm, betonom c20/25.
(6,35*2,85+3,15*4,15+4,95*8,20+1,35*2,98)*0,15
Dovoz gotovog betona betona i betoniranje armirano 
betonskog stubišta u oplati, betonom c20/25.
0,64*2*0,90















Betoniranje vertikalnih serklaža 25 x 25 cm u zidu od blok 
opeke u prizemlju i na katu. U dvostranoj oplati
prizemlje 9*0,25*0,25*2,80
kat 6*1,20*0,25*0,25*3*2,80*0,25*0,25







Betoniranje grede u prizemlju visine h=30cm u trostranoj 
daščanoj oplati.
0,30*0,25*4,00








Betoniranje međukatne konstrukcije u glatkoj oplati, d=15cm
(2,60*5,85+7,70*4,45-1,80*2,86)*0,15




















R.B.S OPIS STAVKE JED UKUPNO
3.00
Zidanje nosivih zidova d=25 cm,produžnim  mortom omjera 
1:2:6 







Zidanje pregradnih zidova prizemlja i kata opekom debljine 







Zidanje zidova ulaznog prostora šupljom blok opekom 
d=15cm
(1,40+2,80)*2,80

























Žbukanje zidova prizemlja i kata u produžnom cementnom 




Žbukanje zidova prizemlja i kata u produžnom cementnom 
mortu 1:3:9 uz potrebnu radnu skelu
3,60*0,70+2,60*5,85+4,45*7,70











R.B.S OPIS STAVKE JED UKUPNO
4.00
Dvostrana dašćana oplata nadtemelja.
(2,75*2+4,15*2)*0,8*0,2+(4,95+7,80+5,75+4,36+0,7+2,86+7,
60)*0,8*0,3+(2,98*2+0,95*2)*0,65*2
Jednostrana daščana oplata oboda nadtemljene ploče.
(6,35+2,85+3,15+4,15+4,95+8,20+1,35+2,98)*2*0,15
Dvostrana daščana oplata vertikalnih serklaža 25 x 25 cm u 
zidu od blok opeke u prizemlju i na katu.
prizemlje 9*0,25*2,80
kat 6*1,20*0,25*3*2,80*0,25




























Glatka oplata međukatne konstrukcije d=15cm
(2,60*5,85+7,70*4,45-1,80*2,86)
Trostrana daščana oplata balkona na sjevernoj strani 
objekta.
1,45*5,55+0,15*(1,45+1,45+5,55)











Izrada i postava dvostrešnog krovišta od jelove građe II 
















Opšivanje krovne plohe daskama debljine 2,4cm
(9,40+7,55)*5,31+1,85*2,18
Postavljanje kontraletvi u poprečnom smijeru letvama 5/7 
radi stvaranja zračnog sloja.
(9,40+7,55)*5,31+1,85*2,18









R.B.S OPIS STAVKE JED UKUPNO
5.00
Horizontalna izolacija poda prizemlja- Sa vrućim bitumenom i 
jednim slojem trake za varenje V3
iz stavke 2.03. =6,35*2,85+3,15*4,15+4,95*8,20+1,35*2,98
Horizontalna i vertikalna izolacija balkona- Sa vrućim 
bitumenom i dva sloja trake za varenje V3
1,60*5,55
Zvučno toplinska izolacija poda prizemlja. Izrađena iz XPS-a 
debljine 5cm
13,07+18,86+7,53+8,94+4,35+4,46+5,43+2,29
Zvučno toplinska izolacija međukatne konstrukcije. Izrađena 
iz XPS-a debljine 5cm
2,98+5,42+7,80+7,83+9,75+15,48




















R.B.S OPIS STAVKE JED UKUPNO
1.00
Čišćenje i priprema terena
Površina parcele iz geodetskih podloga
Skidanje humusa buldozerom na površini koju smo 
prethodno očistili, u sloju od 20 cm. Sa transportom na 
daljinu od 10 m. 1m oko gabarit objekta.
127,76*0,20=





R.B.S OPIS STAVKE JED UKUPNO
Zatrpavanje trakastih temelja i temelja samaca, strojno 
sa zemljom III kategorije u debljini od 45cm
(3,75*2,75+4,35*3,91+4,35*3,49+2,58*0,95+ 
5,73*2,43)*0,45=































Razastiranje, planiranje i nabijanje tamponskog sloja 
šljunka.








R.B.S OPIS STAVKE JED UKUPNO
2.00




Dovoz gotovog betona i betoniranje nadtemeljnog zida. U 
dvostranoj glatkoj oplati, betonom c20/25.
(2,75*2+4,15*2)*0,8*0,2+(4,95+7,80+5,75+4,36+0,7+2,86+7,6
0)*0,8*0,3+(2,98*2+0,95*2)*0,65*0,2
Dovoz gotovog betona betona i betoniranje nadtemeljne ploče 
d=15cm, betonom c20/25.
(6,35*2,85+3,15*4,15+4,95*8,20+1,35*2,98)*0,15
Dovoz gotovog betona betona i betoniranje armirano 
betonskog stubišta u oplati, betonom c20/25.
0,64*2*0,90















Betoniranje vertikalnih serklaža 25 x 25 cm u zidu od blok 
opeke u prizemlju i na katu. U dvostranoj oplati
prizemlje 9*0,25*0,25*2,80
kat 6*1,20*0,25*0,25*3*2,80*0,25*0,25







Betoniranje grede u prizemlju visine h=30cm u trostranoj 
daščanoj oplati.
0,30*0,25*4,00








Betoniranje međukatne konstrukcije u glatkoj oplati, d=15cm
(2,60*5,85+7,70*4,45-1,80*2,86)*0,15




















R.B.S OPIS STAVKE JED UKUPNO
3.00
Zidanje nosivih zidova d=25 cm,produžnim  mortom omjera 
1:2:6 







Zidanje pregradnih zidova prizemlja i kata opekom debljine 







Zidanje zidova ulaznog prostora šupljom blok opekom 
d=15cm
(1,40+2,80)*2,80

























Žbukanje zidova prizemlja i kata u produžnom cementnom 




Žbukanje zidova prizemlja i kata u produžnom cementnom 
mortu 1:3:9 uz potrebnu radnu skelu
3,60*0,70+2,60*5,85+4,45*7,70











R.B.S OPIS STAVKE JED UKUPNO
4.00
Dvostrana dašćana oplata nadtemelja.
(2,75*2+4,15*2)*0,8*0,2+(4,95+7,80+5,75+4,36+0,7+2,86+7,
60)*0,8*0,3+(2,98*2+0,95*2)*0,65*2
Jednostrana daščana oplata oboda nadtemljene ploče.
(6,35+2,85+3,15+4,15+4,95+8,20+1,35+2,98)*2*0,15
Dvostrana daščana oplata vertikalnih serklaža 25 x 25 cm u 
zidu od blok opeke u prizemlju i na katu.
prizemlje 9*0,25*2,80
kat 6*1,20*0,25*3*2,80*0,25




























Glatka oplata međukatne konstrukcije d=15cm
(2,60*5,85+7,70*4,45-1,80*2,86)
Trostrana daščana oplata balkona na sjevernoj strani 
objekta.
1,45*5,55+0,15*(1,45+1,45+5,55)











Izrada i postava dvostrešnog krovišta od jelove građe II 
















Opšivanje krovne plohe daskama debljine 2,4cm
(9,40+7,55)*5,31+1,85*2,18
Postavljanje kontraletvi u poprečnom smijeru letvama 5/7 
radi stvaranja zračnog sloja.
(9,40+7,55)*5,31+1,85*2,18









R.B.S OPIS STAVKE JED UKUPNO
5.00
Horizontalna izolacija poda prizemlja- Sa vrućim bitumenom i 
jednim slojem trake za varenje V3
iz stavke 2.03. =6,35*2,85+3,15*4,15+4,95*8,20+1,35*2,98
Horizontalna i vertikalna izolacija balkona- Sa vrućim 
bitumenom i dva sloja trake za varenje V3
1,60*5,55
Zvučno toplinska izolacija poda prizemlja. Izrađena iz XPS-a 
debljine 5cm
13,07+18,86+7,53+8,94+4,35+4,46+5,43+2,29
Zvučno toplinska izolacija međukatne konstrukcije. Izrađena 
iz XPS-a debljine 5cm
2,98+5,42+7,80+7,83+9,75+15,48





















3.  Izračun jediničnih cijena 
 
Za svaki objekt izvođač posebno formira prodajne jedinične cijene. Jedinične prodajne cijene 
su cijene za pojedine vrste radova izražene u jedinici mjere koja je definirana u izračunu cijena. 
U jediničnoj cijeni su obuhvaćeni svi troškovi koj nastaju prilikom izvođenja: 
• nabava materijala 
• doprema materijala na gradilište 
• rad potreban za ugradnju 
• trošak pripreme materijala 
Analiza cijena radi se za sve stavke troškovnika, kasnije se cijene dobivene analizom cijena 
uvrštavaju u troškovnik, jedinica mjere u analizi cijena treba biti ista kao u troškovniku. 
Izračun jedinične cijene se vrši pomoću dokaznice mjera, jedinične cijene materijala, satnice 
radnika, cijene mehanizacije, faktora poduzeća, akomulacije poduzeća i građevinskih normi. 
 
Jedinična cijena se sastoji od: 
• troška materijala 
• plaće izrade 
• režijski i drugi troškovi 
Suma svih navedenih je prodajna cijena, troškovi materijala i izrade mogu se direktno kalulirati za 
jednicu mjere, za njihovu kalkulaciju koristimo normative i tržišne cijene. 
 
Režijski i drugi troškovi, to si indirektni troškovi, ne mogu se direktno računati nego se računajo 
proporcionalno direktnim troškovima. To su troškovi pripreme građenja, pripremni radovi na 
gradlištu (ukoliko nisu obrađeni u troškovniku), smještaj i prijevoz radnika, amortizacija i 
održavanje neproizvodnih strojeva, pokrivanje rizika, ostali indirektni troškovi. 
Prodajna cijena formira se tako da se na cijenu materijala pribroje bruto plaće pomožene faktorom 
tvrtke. 
Prodajne cijena=materijal+(rad * faktor tvrtke) 
 
Faktor indirektnih troškova ili kalkulacijski fakotr kreće se u granicama 3.5-8 i ovisi o općem 
faktoru poduzeća (Ko) te faktoru gradilišta (Kg). Opći faktor poduzeća izračunava se kao omjer 
općih troškova (troškova uprave, pogona, kamijona, najma, kamata,...) i neto dohodka svih 
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zaposlenih, kreće se u granicama od 2-3.5. Faktor gradilišta (Kg) izračunava se kao omjer općih 




Iz dobivenih podloga sakon izračuna količina materijala za pojedine stavke građevinskih radova 
ću izraditi vlastitu kalkulaciju jediničenih cijena radova. 
U mom slučaju je faktor indirektnih troškova zadan i iznoci F=4.0, a akumulacija je zadana 
A=10%. za svaku stavku sam izradioo analizu cijena, konačne cijene po stavkama su prikazane 
tabelarno. U nastavku slijedi izračun jediničnih cijena za građevinske radoveza zgradu koja je 
predmet mogu završnog rada. 




2 ZEMLJANI RADOVI jed.mjere 
Skidanje humusa u sloju od 20 cm  m3 
G.N opis rada jedinica 
mjere  količina 
jedinična 
cijena 
materijal rad stroj 
M R S 
                  
200-
501-2 RAD             
  R IV  h 0,004 17,93   0,07   
  R VI h 0,004 20,97   0,08   
                  
  STROJ             
                  
  bager             
  Up=77,06 m2/h             
  Up= 77,06 h 0,0130 511,71     6,64 
              
              0,16 6,64 
        F= 4,00   
            
 6,64 
                0,62  
                7,26 
        A= 10,00%     0,73 
                
            7,99 kn/m3 
            
































11. Sječenje, čišćenje,savijanje i postavljanje armature. kg 0,044
7,76
Tablica 4.2.1.Analiza cijena betonskih radova
9.





Betoniranje ab vanjskog stubišta terase i trijema u 




Betoniranje ab ploče balkona debljine 15cm u 




Betoniranje ab ploče međukatne konstrukcije u 























Betoniranje trakastih temelja i temelja samaca 
betonom C 20/25 u zemlji
m3 2,9
544,68
2. Betoniranje nadtemeljnih zidova betonom C20/25 m3 4,88
568,19

















Transport iskopanog materijala na gradsku deponiju 





Iskop zemlje za trakaste temlje i temelje samce u tlu 3. 













































9. Opšav krovne plohe daskom d=2,4cm m2 0,1
14,73
7. Izrada, montaža i demontaža oplate stubišta m2 2,7
202,53
8.









6. Izrada, montaža i demontaža glatke oplate balkona. m2 0,52
71,35
3. Izrada, montaža i demontaža oplate grede u prizemlju. m2 0,85
77,56
4.
Izrada, montaža i demontaža oplate nadvoja prozora i 
vrata u prizemlju i na katu.
m2 1,4
117,28





Izrada, montaža i demontaža oplate vertikalnih 
















Tablica 4.3.1.Analiza cijena zidarskih radova
5.
Žbukanje zidova prizemlja i kata produžnim 




Žbukanje stropa prizemlja produžnim cementnim 




Zidanje zidova ulaznog prostora šupljom blok opekom 
d=15cm u produžnom cementnom mortu 1:2:6
m2 1,15
234,26
4. Zidanje dimnjaka od Schiedel elmenata m 0,9
643,65
Zidanje nosivih zidova prizemlja i kata šupljom blok 





Zidanje pregradnih zidova prizemlja i kata šupljom 





























Tablica 4.5.1.Analiza cijena izolaterskih radova
3.





Zvučno toplinska izolacija međukatne konstrukcije. 
Izrađena iz XPS-a debljine 5cm
m2 0,3
47,76
Izrada horizontalne hidroizolacije sa vrućim 





Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije sa vrućim 












11. Postavljanje letvi dimenzije 3/5cm m2 0,06
21,41
Tablica 4.4.1.Analiza cijena tesarskih radova
10. Postavljanje kontraletvi dimenzije 5/7cm m2 0,06
26,14
36






1.01. Čišćenje i priprema terena m
2 521,00 7,46 3886,66
1.02.
Skidanje humusa buldozerom na površini koju 
smo prethodno očistili, u sloju od 20 cm. Sa 
transportom na daljinu od 10 m. 1m oko 
gabarit objekta.
m
3 25,56 7,99 204,19
1.03.
Strojni iskop za trakaste temelje u tlu III 
kategorije. Do dubine od 0.8m.
m
3 16,09 94,02 1512,78
1.04.
Zatrpavanje trakastih temelja i temelja samaca, 
strojno sa zemljom III kategorije u debljini od 
45cm
m
3 26,77 33,39 893,85
1.05.
Nasipavanje tamponskog sloja šljunka u sloju 
debljine 15 cm.
m
3 8,92 14,17 126,40
6623,88







Dovoz gotovog betona i betoniranje trakastih 
temelja kuće, terase, betonom c20/25.
m
3 16,08 544,68 8761,07
2.02.
Dovoz gotovog betona i betoniranje nadtemeljnog 
zida. U dvostranoj glatkoj oplati, betonom c20/25.
m
3 11,39 568,19 6474,30
2.03.
Dovoz gotovog betona betona i betoniranje 
nadtemeljne ploče d=15cm, betonom c20/25.
m
3 11,37 478,19 5435,80
2.04.
Dovoz gotovog betona betona i betoniranje 
armirano betonskog stubišta u oplati, betonom 
c20/25.
m
3 1,12 604,87 675,03
2.05.
Betoniranje vertikalnih serklaža 25 x 25 cm u zidu 
od blok opeke u prizemlju i na katu. U dvostranoj 
oplati
m
3 1,81 521,8 945,11
2.06. Betoniranje horizontalnih serklaža prizemlja i kata. m
3 5,05 521,8 2633,79
2.07.
Betoniranje grede u prizemlju visine h=30cm u 
trostranoj daščanoj oplati.
m
3 0,30 521,8 156,54
2.08.
Betoniranje nadvoja prozora i vrata prizemlja i 
kata. U trostranoj oplati.
m
3 1,21 527,27 637,15
2.09.
Betoniranje međukatne konstrukcije u glatkoj 
oplati, d=15cm
m
3 6,65 465,17 3092,94
2.10. Betoniranje balkona na sjevernoj strani objekta. m
3 1,21 465,17 561,52
29373,25
ZEMLJANI RADOVI











Zidanje nosivih zidova d=25 cm,produžnim  
mortom omjera 1:2:6 
m
3 35,80 810,38 29011,60
3.02.
Zidanje pregradnih zidova prizemlja i kata opekom 
debljine 12 cm, produžnim mortom omjera 1:3:9.
m
2 60,75 228,72 13894,74
3.03.
Zidanje zidova ulaznog prostora šupljom blok 
opekom d=15cm
m
2 11,76 234,26 2754,90
3.04.
Zidanje dimnjaka prizemlja Schiedel d=18cm sa 
svim potrebnim priborom.
m 8,00 643,35 5146,80
3.05.
Žbukanje zidova prizemlja i kata u produžnom 
cementnom mortu 1:3:9 uz potrebnu radnu skelu
m
2 271,43 36,44 9890,91
3.06.
Žbukanje stropa prizemlja u produžnom 
cementnom mortu 1:3:9 uz potrebnu radnu skelu
m
2 52,00 44,37 2307,02
3.07. Izrada cementnih estriha debljine d=5cm m
2 114,19 101,49 11589,14
74595,112






4.01. Dvostrana dašćana oplata nadtemelja. m
2 20,59 47,03 968,39
4.02.
Jednostrana daščana oplata oboda nadtemljene 
ploče.
m
2 10,19 77,56 790,65
4.03.
Dvostrana daščana oplata vertikalnih serklaža 25 x 
25 cm u zidu od blok opeke u prizemlju i na katu.
m
2 10,08 79,63 802,67
4.04.
Dvostrana daščana oplata horizontalnih serklaža 
prizemlja i kata.
m
2 35,33 77,56 2740,39
4.05.
Trostrana daščana oplata grede u prizemlju 
dimenzije visine h=30cm
m
2 3,30 77,56 255,95
4.06. Glatka oplata međukatne konstrukcije d=15cm m
2 44,33 71,35 3162,73
4.07.
Trostrana daščana oplata balkona na sjevernoj 
strani objekta.
m
2 9,32 71,35 664,63
4.08.
Trostrana oplata za nadvoje prozora i vrata na 
prizemlju i katu.
m
2 17,08 117,28 2003,38
4.09. Oplata stubišta m
2 8,34 202,53 1689,71
4.10.
Izrada i postava dvostrešnog krovišta od jelove 
građe II klase, Rogovi dimenzije 12/16 na osnom 
razmaku od 80cm.
m
2 94,04 163,47 15372,31
4.11. Opšivanje krovne plohe daskama debljine 2,4cm m
2 94,04 14,73 1385,17
4.12.
Postavljanje kontraletvi u poprečnom smijeru 
letvama 5/7 radi stvaranja zračnog sloja.
m
2 94,04 26,14 2458,14
4.13.
Letvanje krovišta letvama 3/5 za postavljanje 
crijepa.
m












Horizontalna izolacija poda prizemlja- Sa vrućim 
bitumenom i jednim slojem trake za varenje V3
m
2 75,78 19,69 1492,17
5.2.
Horizontalna i vertikalna izolacija balkona- Sa 
vrućim bitumenom i dva sloja trake za varenje V3
m
2 8,88 36,45 323,68
5.3.
Zvučno toplinska izolacija poda prizemlja. Izrađena 
iz XPS-a debljine 5cm
m
2 64,93 47,76 3101,06
5.4.
Zvučno toplinska izolacija međukatne konstrukcije. 
Izrađena iz XPS-a debljine 5cm
m
2 49,26 47,76 2352,66
5.5.
Toplinska izolacija kosog krova, izrađena od 
mineralne vune debljine 20cm.
m








UKUPNA CIJENA GRAĐEVINSKIH RADOVA: 155.644,49









CIJENA GRAĐEVINSKIH RADOVA PO 1m2 BRUTO POVRŠINE OBJEKTA:  
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4. Shema gradilišta 
4.1. Općenito 
Organizacija gradilišta sastavni je dio pripremne faze gradnje pojedinog objekta. Grafički prikaz 
organizacije gradilišta nazivamo shemom gradilišta. Cilje sheme gradilišta je da se osiguraju 
minimalni ekonomski troškovi. 
Shema gradilišta predstavlja tlocrtni grafički prikaz svih planiranih objekata potrebnih za 
gradnju građevine, razmješta svih potrebnih priključaka na komunalnu infrastrukturu za potrebe 
građenja. Shema gradilišta se radi u mjerilu 1:200 za objekte visokogradnje. Prostor je potrebno 
ogranizirati ekonomično i sigurno. Shemu gradilišta u pravilu radi voditelj gradilišta. Svrha sheme 
gradilišta je dobivanje uvida u lokaciju i raspored svih privremenih objekata, privremenih 
gradilišnih priključaka, transportnih puteva. Sve to potrebno je da bi se objekt mogao racionalnije, 
sigurnije i brže izvoditi. Shema gradilišta mora sadržavati osnovne elemnte koji su grafički 
prikazani na situaciji, te legendu koja pojašnjava grafičke elemente. 
Osnovni elementi koje svaka shema treba imati su: 
• tabla gradilišta 
• ograda oko gradilišta 
• tabla sa upozorenjima 
• svi priključci (struja, voda) 
• prostor za tehničko osoblje na gradilištu 
• prostor za garderobu za radnike 
• sanitarni čvor 
• prostor za prehranu 
• skladišta za alat i materijal 
• nadstrešnice za armirače i tesare 
• prostor za skladištenje skele i oplate 
• postore za skladište građevinskog materijala 








Tabla gradilišta mora sadržavati 
• naziv i vrstu građevine koja se gradi 
• naziv investirora s podatcima (adresa, broj telefona) 
• naziv glavnog projektanta s podatcima 
• naziv izvođača radova s podatcima 
• naziv osobe koja radi stručni nadzor 
















Stambena građevina u Dugom selu 
Investitor: Josip Begčević, 2.kozari put 11d 
10000 Zagreb 
Projektant: Grim d.o.o. 1. Ištvanićev odvojak. 10360 Sesvete 
Izvođač: Naziv izvođača, adresa i broj telefona. 
Nadzor: Ime i prezime nadzornog inženjera 
Potvrda glavnog projekta: Klasa, urudžebeni broj, datum izdavanja i tko je izdao. 
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4.2. Opisni dio uređenja gradilišta 
 
Način zadovoljavanja životnih potreba radnika na gradilištu 
U svrhu zadovoljenja najnužnijih potreba radnika na gradilištu će se privremeno koristiti sljedeći 
prostori:  
1. Skladište i sanitarni čvor nalaze se na gradilištu, 
2. Prehrana radnika organizirana je na gradilištu. 
 
Način uređenja i održavanje prometnih pravaca na objektu 
Svi prometni pravci kojima se kreću radnici u objektu moraju uvijek biti čisti i bez prepreka. Svi 
ulazi i prolazi kojima se kreću radnici moraju biti zaštićeni od predmeta koji mogu pasti s visine. 
Zaštita se mora provoditi podizanjem zaštitnih nadstrešnica izrađenim tako da mogu izdržati pad 
materijala i spriječiti njegovo odbijanje i rasipanje po okolini. Visina zaštitne nadstrešnice od tla 
po pravilu ne smije biti manja od 220 cm. Stepeništa, rampe, prelazi i prolazi na visini većoj od 
100 cm od tla moraju biti zaštićeni ogradama minimalne visine 100 cm. Zaštitna ograda mora biti 
izvedena u skladu s propisima. 
 
Način uređenja i izvođenja privremenih električnih instalacija i rasvjete na gradilištu. 
Opskrbu el. energije za potrebe gradilišta izvedena iz privremenog priključka,  razvodnog 
 priključnog ormarića GPO. Na gradilištu će biti instalirana miješalica za mort, kompresor sa 
pneumatskim čekićem i ručni el. aparati, koji će se na glavni razvodni ormar priključiti preko 
spojnih, odnosno razvodnih električnih kabela. Kod priključivanja aparata voditi računa o primjeni 
postojeće zaštite od dodirnog napona. 
 
Određivanje mjesta, prostora i način razmještaja i uskladištenja materijala 
Zbog skučenog prostora nisu predviđene velike deponije materijala, već će se materijal dovoziti 
po potrebi. Svi materijali koji se deponiraju na otvorenom prostoru slažu se na ravnu, nasutu i 
nabijenu podlogu prema shemi uređenja gradilišta. Pijesak se deponira u blizini miješalice za mort. 
Deponiju figurirati i ograditi mosnicama koje sprječavaju rasipanje pijeska u vrijeme kišnog 
perioda. Uredno složeni materijali su preduvjet za sigurnost radnika, čime se sprječava broj 






4.2.1. Način obilježavanja odnosno osiguranja ugroženih prostora (opasnih zona) i opasnih mjesta 
Radnici se prilikom kretanja po gradilištu susreću s naročito opasnim poslovima ili prolaze kroz 
ugrožene prostore. Od svakog radnika se ne može očekivati da poznaje sve izvore opasnosti kod 
različitih radova ili da može lako uočiti opasnosti koji mu prijete zbog promjene situacije na 
gradilištu. Upravo zato ugrožene prostore i opasna mjesta treba obilježiti na jasan uočljiv način, 
standardnim znakovima. U opisu koji slijedi dati će se popis svih ugroženih prostora i opasnih 
mjesta sa odgovarajućim znakovima. 
4.2.2. Osobna zaštitna sredstva 
Osobnim zaštitnim sredstvima i opremom smatraju se naprave, uređaji, odjeća, odjeća koja se 
koristi pri radu za zaštitu od štetnih utjecaja radne okoline. Osobna zaštitna sredstva radnici trebaju 
upotrebljavati kad su pri radu izloženi utjecaju radne okoline, a ti se utjecaji ne mogu ukloniti 
primjenom odgovarajućih tehničkih mjera zaštite. 
4.2.3.  Način zaštite radnika od pada s visine ili u dubinu 
Svako mjesto rada na kojem postoji opasnost od pada radnika s visine ili u dubinu mora se osigurati 
zaštitnim ogradama, poklopcima (ovisno o mogućnostima na objektu koji se izvodi). Ako nije 
moguća postava ograda i poklopaca, radnici moraju obavezno koristiti sigurnosni pojas sa 
sigurnosnim užetom dužine 1,5 m. Zaštitne ograde postavljaju se obavezno na sva mjesta rada na 
visini većoj od 1,0 m ili dubini većoj od 1,0 m. Obavezno treba ograditi: stepeništa, otvore liftova, 
gabarite stropnih konstrukcija. Krovnih površina, skele, radne podove. Zaštitna ograda mora biti 
izvedena tako da njena visina bude 100 cm mjereno od tla. Razmak elemenata popune zaštitne 
ograde ne treba biti veći od 30 cm. Pri dnu zaštitne ograde (na radnom podu, skeli) mora se 
postaviti puna rubna zaštita (daska) visine min. 20 cm. 
 
Zaštita otvora 
Otvori u međukatnim konstrukcijama objekta, odnosno u radnim platformama, prilazima i 
prolazima, koji služe za prolazak radnika ili prenošenje materijala za vrijeme rada kao i za vrijeme 
prekida rada, moraju se ograditi čvrstom ogradom visine min. 100 cm sa strana koje nisu potrebne 
za prolazak radnika i prenošenje materijala u toku rada, odnosno sa svih strana za vrijeme prekida 
rada. Svi otvori koji ne služe za gore navedeno, moraju stalno biti pokriveni čvrstim poklopcem 
ugrađenim na otvor, tako da se ne mogu pomicati, dimenzioniranim za predviđena opterećenja na 
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njima. Otvori u zidovima visine do 1,00 m od poda, odnosno radnog poda, moraju se opremiti 
zaštitnom ogradom. Prilazi otvorima za liftove i drugo u objektu, moraju se naročito osigurati od 
pada radnika u dubinu. 
4.2.4. Zaštita radnika od pada predmeta s visine 
Svi ulazi i prolazi kojima se kreću radnici moraju biti zaštićeni od pada predmeta s visine. Zaštita 
se provodi podizanjem zaštitnih nadstrešnice koje su izrađene tako da mogu izdržati pad materijala 
i spriječiti njihovo odbijanje i rasipavanje po okolini. Visina zaštitne nadstrešnice od tla ne smije 
biti manja od 220 cm. 
4.2.5. Shema grailišta 
U nastavku je prikazana shema gradilišta sa svim potrebnim privremenim objektima i 






















































































       
5. Vremenski plan izvođenja građevinskih radova 
 
Planiranje je postupak predviđanja aktivnosti budućih procesa. Pa se na temelju poznatih 
podataka i podloga, određivanjem tehnologije i organizacije rada vrši njihovo povezivanje. 
Metode planiranja mogu biti brojčane i grafičke. Grafičko prikazivanje trajanja aktivnosti se 
naziva gantogram. To je jednostavan vremenski dijagram u kojem se označavaju vrsta rada, 
početak pojedine vrste rada, trajanje vrste rada, ukupno trajanje radova. Ovisno o duljini trajanja 
aktivnosti, vremenske jedinice mogu biti izražene u satima, danima, tjednima i mjesecima. Jednom 
odabrana jedinica vremena mora vrijditi za sve aktivnosti u promatranom projektu. Gantogram je 
jednostavan za korištenje te je najpopularniji vremneski plan u građevinarstvu. Za ovaj objkt 




Tij-vrijeme trajanja aktivnosti 
Q- količina radova 
tn- normativ aktivnosti 
S-broj radnika 




















Trajanje radnog dana: 8
1.01. Čišćenje i priprema terena 521,00 0,0016 1,00 0,10
1.02.
Skidanje humusa buldozerom na površini koju 
smo prethodno očistili, u sloju od 20 cm. Sa 
transportom na daljinu od 10 m. 1m oko 
gabarit objekta.
25,56 0,08 2,00 0,13
1.03.
Strojni iskop za trakaste temelje u tlu III 
kategorije. Do dubine od 0.8m.
16,09 2,2 2,00 2,21
1.04.
Zatrpavanje trakastih temelja i temelja samaca, 
strojno sa zemljom III kategorije u debljini od 
45cm
26,77 0,6 2,00 1,00
1.05.
Nasipavanje tamponskog sloja šljunka u sloju 
debljine 15 cm.
8,92 0,9 4,00 0,25






Trajanje radnog dana: 8,00
2.01.
Dovoz gotovog betona i betoniranje trakastih 
temelja kuće, terase, betonom c20/25.
16,08 2,9 4,00 1,46
2.02.
Dovoz gotovog betona i betoniranje nadtemeljnog 
zida. U dvostranoj glatkoj oplati, betonom c20/25.
11,39 4,88 4,00 1,74
2.03.
Dovoz gotovog betona betona i betoniranje 
nadtemeljne ploče d=15cm, betonom c20/25.
11,37 0,48 4,00 0,17
2.04.
Dovoz gotovog betona betona i betoniranje 
armirano betonskog stubišta u oplati, betonom 
c20/25.
1,12 1,4 4,00 0,05
2.05.
Betoniranje vertikalnih serklaža 25 x 25 cm u zidu 
od blok opeke u prizemlju i na katu. U dvostranoj 
oplati
1,81 1,15 4,00 0,07
2.06. Betoniranje horizontalnih serklaža prizemlja i kata. 5,05 1,15 4,00 0,18
2.07.
Betoniranje grede u prizemlju visine h=30cm u 
trostranoj daščanoj oplati.
0,30 1,15 4,00 0,01
2.08.
Betoniranje nadvoja prozora i vrata prizemlja i 
kata. U trostranoj oplati.
1,21 2,68 4,00 0,10
2.09.
Betoniranje međukatne konstrukcije u glatkoj 
oplati, d=15cm
6,65 0,41 4,00 0,09
2.10. Betoniranje balkona na sjevernoj strani objekta. 1,21 0,41 4,00 0,02
ZEMLJANI RADOVI
BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
48






Trajanje radnog dana: 8
3.01.
Zidanje nosivih zidova d=25 cm,produžnim  
mortom omjera 1:2:6 
35,80 4,54 4,00 5,08
3.02.
Zidanje pregradnih zidova prizemlja i kata opekom 
debljine 12 cm, produžnim mortom omjera 1:3:9.
60,75 2,76 4,00 5,24
3.03.
Zidanje zidova ulaznog prostora šupljom blok 
opekom d=15cm
11,76 1,15 4,00 0,42
3.04.
Zidanje dimnjaka prizemlja Schiedel d=18cm sa 
svim potrebnim priborom.
8,00 0,9 4,00 0,23
3.05.
Žbukanje zidova prizemlja i kata u produžnom 
cementnom mortu 1:3:9 uz potrebnu radnu skelu
271,43 0,76 4,00 6,45
3.06.
Žbukanje stropa prizemlja u produžnom 
cementnom mortu 1:3:9 uz potrebnu radnu skelu
52,00 0,84 4,00 1,36
3.07. Izrada cementnih estriha debljine d=5cm 114,19 1,35 4,00 4,82





4.00 TESARSKI RADOVI dani
Trajanje radnog dana: 8,00
4.01. Dvostrana dašćana oplata nadtemelja. 20,59 0,38 4,00 0,24
4.02.
Jednostrana daščana oplata oboda nadtemljene 
ploče.
10,19 0,52 4,00 0,17
4.03.
Dvostrana daščana oplata vertikalnih serklaža 25 x 
25 cm u zidu od blok opeke u prizemlju i na katu.
10,08 0,87 4,00 0,27
4.04.
Dvostrana daščana oplata horizontalnih serklaža 
prizemlja i kata.
35,33 0,85 4,00 0,94
4.05.
Trostrana daščana oplata grede u prizemlju 
dimenzije visine h=30cm
3,30 0,85 4,00 0,09
4.06. Glatka oplata međukatne konstrukcije d=15cm 44,33 0,52 4,00 0,72
4.07.
Trostrana daščana oplata balkona na sjevernoj 
strani objekta.
9,32 0,52 4,00 0,15
4.08.
Trostrana oplata za nadvoje prozora i vrata na 
prizemlju i katu.
17,08 1,4 4,00 0,75
4.09. Oplata stubišta 8,34 2,7 4,00 0,70
4.10.
Izrada i postava dvostrešnog krovišta od jelove 
građe II klase, Rogovi dimenzije 12/16 na osnom 
razmaku od 80cm.
94,04 0,32 4,00 0,94
4.11. Opšivanje krovne plohe daskama debljine 2,4cm 94,04 0,06 4,00 0,18
4.12.
Postavljanje kontraletvi u poprečnom smijeru 
letvama 5/7 radi stvaranja zračnog sloja.
94,04 0,06 4,00 0,18
4.13.
Letvanje krovišta letvama 3/5 za postavljanje 
crijepa.
94,04 0,06 4,00 0,18
ZIDARSKI RADOVI
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Trajanje radnog dana: 8,00
5.1.
Horizontalna izolacija poda prizemlja- Sa vrućim 
bitumenom i jednim slojem trake za varenje V3
75,78 0,037 4,00 0,09
5.2.
Horizontalna i vertikalna izolacija balkona- Sa 
vrućim bitumenom i dva sloja trake za varenje V3
8,88 0,037 4,00 0,01
5.3.
Zvučno toplinska izolacija poda prizemlja. Izrađena 
iz XPS-a debljine 5cm
64,93 0,3 4,00 0,61
5.4.
Zvučno toplinska izolacija međukatne konstrukcije. 
Izrađena iz XPS-a debljine 5cm
49,26 0,3 4,00 0,46
5.5.
Toplinska izolacija kosog krova, izrađena od 
mineralne vune debljine 20cm.


















Postavljanje HI i TI na pod prizemlja i kata
Izvedba cementne glazure prizemlja i kata
Postavljanje toplinske izolacije krovne konstrukcije
Čišćenje terena i skidanje hunusa
Iskop za temeljne trak i betnoiranje temelja
Izrada oplate za nadtemelje i betnoranje nadtemelja
Zatrpavanje temelja i postavljane tampon sloja
Zidanje zidova, dimnjaka, izrada vertikalnih serklaža i nadvoja prizemlja
Izvedba horizontalnih serklaža prizemlja, grede, međukatne konstrukcije, 
balkon i stubišta.
IZOLATERSKI RADOVI
Zidanje zidova, dimnjaka, izrada vertikalnih serklaža i nadvoja kata.
Izvedba horizontalnih serklaža kata
Izvedba krovne konstrukcije
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Zidanje zidova, dimnjaka, izrada 




















Izvedba horizontalnih serklaža 
prizemlja, grede, međukatne 



















Zidanje zidova, dimnjaka, izrada 



















































































































































































       
6. Zaključak 
 
Prema dobivenom projektu izradio sam izračun količine građevisnkih radova, izračun 
jediničnih cijena, troškovnik, vrijeme trajanja izvođenja pojedinh aktivnosti. Cijena izvođenja 
građevisnkih radova iznosi 155644,49kn, što iznosi 1323,62kn/m2. Prema proračunu radovi bi 
trajali 38dana. Projekt organizacije građenja nam omogućava brzo, kvalitetno i ekonomično 
građenje. Temeljni ciljevu u definiranje rokova i troškova, cilj nam je izgraditi objekt što 
ekonomičnije u što kraćem roku, bez gubitka kvalitete. Projektom organizacije građenja smatra se 
izračun količina građevinskih radova, jedničnih cijena radova, izrada plana trošenja novca, izračun 
broja potrebnih radnika po stručnosti za određene radove, te izračn trajanja radova potrebnih za 











[1]  Normativ i standardi rada u graditeljstvu; 1980, Beograd 
[2]  Skripta kolegija Organizacija građenja 





















• Tlocrt temelja 
• Tlocrt prizemlja 
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